

Số: 981 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bản cập nhật Quý I - Kế hoạch chi tiết năm 2013 thực hiện Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng” (Dự án FSMIMS)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-NHNN ngày 12/8/2009 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 4505-VN ký ngày 21/04/2009 giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-NHNN ngày 24/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Dự án FSMIMS;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án FSMIMS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản cập nhật Quý I - Kế hoạch chi tiết năm 2013 thực hiện Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”, Giám đốc Trung tâm Thông tin tin dụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Trưởng Ban Triển khai dự án Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BLĐ NHNN;
- Các Vụ, Cục thuộc NHNN;
- Lưu VP, Ban FSMIMS.

**KT. THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC**



Nguyễn Toàn Thắng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

THỰC HIỆN DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
VÀ HIỆN ĐẠI HÓA NGÂN HÀNG

Bản cập nhật Quý 1 năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 981 /QĐ-NHNN ngày 26 / 4 / 2013
của Thống đốc NHNN)

Tháng 4 - 2013

NỘI DUNG CẬP NHẬT

1. Căn cứ cập nhật kế hoạch:

- Căn cứ Quyết định số 29 ngày 3/1/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án FSMIMS năm 2013;
- Căn cứ Kế hoạch đấu thầu đã gửi WB ngày 15/1/2013;
- Căn cứ Kế hoạch hành động đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8/2/2013;
- Căn cứ tiến độ Dự án đến hết 31/3/2013.

2. Những nội dung được cập nhật:

2.1. Nhóm Hợp phần NHNN và CIC:

- Thời gian triển khai và hoàn thiện các sản phẩm đầu ra phân Tăng cường năng lực thuộc các cấu phần “Cải tiến chế độ báo cáo”, “Tăng cường chức năng chính sách” và cấu phần “Đào tạo”;
- Thời gian thực hiện/đấu thầu các gói thầu tư vấn và hàng hóa;
- Kế hoạch đào tạo, khảo sát;
- Kế hoạch giải ngân của toàn Dự án.

2.2. Nhóm Hợp phần DIV

- Thời gian đấu thầu Gói thầu DG1.

2.3. Kế hoạch hành động ký giữa NHNN và WB

- Sau đợt công tác tháng 12/2012 của Đoàn giám sát dự án WB, ngày 8/2/2013, NHNN và WB đã ký bản Kế hoạch hành động các nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2013.

Chi tiết cập nhật được trình bày trong các phần sau:

Cấu phần Quản lý văn bản điều hành			
1.	Báo cáo đầu ra số 2 (Đề xuất quy trình mới)	31/3/2013	10/5/2013
2.	Báo cáo đầu ra số 3 (Yêu cầu người sử dụng)	31/3/2013	10/5/2013
3.	Báo cáo đầu ra số 4 (Tài liệu về kiểm soát chất lượng)	31/3/2013	10/5/2013
Cấu phần Đào tạo			
1.	Phương pháp luận/Bộ công cụ đào tạo bao gồm bộ công cụ bằng văn bản (điện tử) và đào tạo qua công việc cho đối tác (dự kiến trước 31/12/2012)	31/1/2013	QĐ 679-NHNN ngày 28/3/2013
2.	Báo cáo “Phân tích thiếu hụt kỹ năng”	31/3/2013	30/5/2013
3.	Chương trình đào tạo trung hạn	31/3/2013	30/5/2013
4.	Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo theo Kế hoạch tại “Báo cáo đào tạo triển khai” đã được phê duyệt	11/2012 – 6/2013	Đang tiếp tục triển khai

1.2. Các nhiệm vụ phân hỗ trợ xây dựng Hệ thống ICT:

Tên gói thầu	Thời gian tại KH đã được phê duyệt	Thời gian đấu thầu	Thời gian cập nhật
1. Gói thầu SG4 “Kho dữ liệu”	Hoàn thành dự thảo lần đầu HSMT: tháng 5/2013.	9 tháng	Đấu thầu từ tháng 7/2013 đến tháng 3/2014
2. Gói thầu SG1.1 “Máy chủ, phần mềm trung gian và cơ sở dữ liệu” tiến hành cùng SG3.1	Đấu thầu từ tháng 4 đến tháng 8/2013	4 tháng	Đấu thầu từ tháng 6 đến tháng 10/2013
3. Gói thầu SG1.2 “Máy chủ, phần mềm trung gian và cơ sở dữ liệu” tiến hành cùng SG3.2 và SG4”;	Đấu thầu từ tháng 10/2013 đến tháng 02/2014	4 tháng	không đổi
4. Gói thầu SG3.2 “Hệ thống quản trị văn bản, kiểm toán nội bộ, nguồn nhân lực và cá quy trình nội bộ cho NHNN”;	Đấu thầu từ tháng 11/2013 đến tháng 3/2014	4 tháng	không đổi
5. Gói thầu SG3.3 “Các chuẩn CNTT”	Đấu thầu từ tháng 10/2013	4 - 5 tháng	không đổi

2.3. Gói thầu SG5.2 “Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA”: Dự kiến bắt đầu xây dựng HSMT từ tháng 6/2013; đấu thầu từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2013; ký hợp đồng và triển khai bắt đầu từ tháng 12/2013.

2.4. Hợp đồng ST2 “Nhóm chuyên gia đảm bảo chất lượng - IAP”:

- Từ ngày 25/2 đến 1/3/2013, Nhóm chuyên gia IAP vào làm việc đợt cuối cùng tại Dự án. Mục đích của chuyến công tác nhằm hỗ trợ xem xét, khuyến nghị một số nội dung báo cáo/dự thảo báo cáo thuộc cấu phần “Tăng cường chức năng chính sách” và “Cải tiến chế độ báo cáo, thu thập và sử dụng thông tin thị trường”. Hợp đồng sẽ kết thúc vào 30/4/2013.

2.5. Gói thầu ST3 “Xác nhận chất lượng của bên thứ ba độc lập”.

- Dự kiến bắt đầu triển khai lựa chọn tư vấn: đấu thầu từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2013. Thời gian lựa chọn nhà thầu từ 4 - 5 tháng

2.6. Hợp đồng ST5 “Chuyên gia đấu thầu mua sắm”:

- Quý 1/2013: Tư vấn đã hoàn thành việc cung cấp một số mẫu biểu phục vụ cho gói thầu CG1 và SG3.1 (làm việc từ xa): (i) Mẫu Biên bản Prebid Meeting với các nhà thầu; (ii) Mẫu Biên bản mở thầu giai đoạn 1; (iii) Mẫu Báo cáo lượng thầu giai đoạn 1; (iv) Bảng tổng hợp đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn 1.

- Quý 2/2013: Tư vấn vào làm việc (onsite) trung tuần tháng 5/2013 để tham dự các buổi họp làm rõ với các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu SG3.1 và hỗ trợ chuẩn bị Báo cáo lượng thầu giai đoạn 1 của gói thầu;

- Quý 3 và Quý 4/2013: (i) Tư vấn có các buổi làm việc tại chỗ để hỗ trợ SBV hoàn thành báo cáo lượng thầu GD 2 gói thầu CG1, SG3.1 và tham gia làm việc với nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng các gói thầu trên; (ii) Thực hiện một số công việc liên quan đến các gói thầu khác (nếu có) khi được NHNN yêu cầu.

2.7. Gói thầu ST6.2 “Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính”: Dự kiến triển khai đấu thầu bắt đầu từ tháng 6/2013; nhận đề xuất dự thầu và lượng thầu bắt đầu từ tháng 8/2013; ký hợp đồng và triển khai: từ Quý I/2014.

3. Đào tạo, khảo sát:

- **Đào tạo:** trong 6 tháng cuối năm, dự kiến sẽ tổ chức 06 khóa đào tạo nước ngoài và cử tham dự 02 khóa đào tạo trong nước cho cán bộ Ban QLDA về các kỹ năng liên quan đến lập kế hoạch, quản lý dự án CNTT, quản lý hợp đồng và quản lý tài chính dự án.

- Khảo sát:

✓ **NHNN:** trong Quý III dự kiến triển khai 01 Đoàn khảo sát tại NHTW 01 quốc gia châu Á, 01 quốc gia châu Âu về khảo sát, học tập kinh nghiệm về (i) mô hình tổ chức thanh tra, giám sát ngân hàng, hệ thống CNTT hỗ trợ hoạt động thanh tra, giám sát; (ii) mô hình và cơ chế vận hành thực của Hệ thống ngân hàng lõi (corebanking) và Kho dữ liệu (Datawarehouse).

✓ **CIC:** trong Quý II hoặc Quý III dự kiến triển khai 01 Đoàn khảo sát về chức năng Thông tin tín dụng.

- Tổ chức triển khai các thủ tục đấu thầu: phát hành TORs cho tư vấn, đánh giá sự đáp ứng, đàm phán và ký hợp đồng trong năm 2013 ngay sau khi Kế hoạch đấu thầu DT#2 được HĐQT phê duyệt.

4. Gói thầu DG2 “Mua sắm thiết bị văn phòng cho PIU”:

- Kế hoạch đấu thầu được HĐQT phê duyệt vào ngày 04/03/2013.
- Trình HĐQT phê duyệt bổ sung kế hoạch tài chính (vốn đối ứng) cho gói thầu DG#2.
- Tổ chức và triển khai các thủ tục đấu thầu: hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu (HSYC), phát hành HSYC, đánh giá Hồ sơ đề xuất (HSDX), đàm phán hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng ngay sau khi HĐQT phê duyệt bổ sung kế hoạch tài chính.

5. Đào tạo: dự kiến triển khai 1 khóa đào tạo nước ngoài.

Kế hoạch giải ngân vốn ODA theo Hợp phần/Mục chi

TT	Hợp phần/Hạng mục chi	Số tiền
I. Hợp phần NHNN		4,817,340
1	Dịch vụ tư vấn	704,880
2	Đào tạo, khảo sát	90,000
3	Hàng hóa	4,002,460
4	Chi phí hoạt động gia tăng	20,000
II. Hợp phần CIC		1,748,800
1	Dịch vụ tư vấn	197,440
2	Đào tạo, khảo sát	48,000
3	Hàng hóa	1,503,360
III. Hợp phần DIV		3,012,487
1	Dịch vụ tư vấn	206,487
3	Hàng hóa	2,806,000
Tổng cộng (I+II+III):		9,578,627

Danh sách Sản phẩm Nhóm 2.1 của NHNN - Hoàn thành trước 15/1/2013		Thực tế hoàn thành
Kế toán	Báo cáo đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ	
Kế toán	Báo cáo URD	4/1/2013 QĐ46
Ngân sách	Báo cáo đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ	11/4/2013 QĐ824
Ngân sách	Báo cáo URD	4/1/2013 QĐ46
Danh sách Sản phẩm Nhóm 2.2 của NHNN - Hoàn thành trước 31/1/2013 (hoặc muộn hơn nếu được nêu rõ)		
Cải tiến chế độ báo cáo	Báo cáo đề xuất khung quản trị thông tin mới (31/3/2013)	
Cải tiến chế độ báo cáo	Báo cáo chính sách quản trị dữ liệu (31/3/2013)	
Tăng cường chức năng chính sách	Báo cáo đề xuất quy trình nghiệp vụ mới	
Tăng cường chức năng chính sách	Báo cáo kết quả hỗ trợ tiếp nhận quy trình nghiệp vụ mới	
Tăng cường chức năng chính sách	Đầu vào cho báo cáo đánh giá thiếu hụt kỹ năng và chương trình đào tạo trung hạn	
Tăng cường chức năng chính sách	Đầu vào cho báo cáo URD	
Kế toán	Đầu vào cho báo cáo đánh giá thiếu hụt kỹ năng và chương trình đào tạo trung hạn	
Danh sách Sản phẩm Nhóm 3.1 của NHNN - Hoàn thành trước 31/3/2013 (hoặc sớm hơn nếu được nêu rõ)		
Cải tiến chế độ báo cáo	Báo cáo URD (30/4/2013)	
Quản lý nguồn lực	Báo cáo khuyến nghị cải tiến 12 quy trình (dự kiến trước 31/1/2013)	5/3/2013 QĐ511
Quản lý nguồn lực	Báo cáo URD (dự kiến trước 31/1/2013)	5/3/2013 QĐ512
Đào tạo	Phương pháp luận/Bộ công cụ đào tạo bao gồm bộ công cụ bằng văn bản (điện tử) và đào tạo qua công việc cho đối tác (dự kiến 31/01/2013)	28/3/2013 QĐ679
Quản lý văn bản và điều hành	Báo cáo URD	
Quản lý văn bản và điều hành	Báo cáo đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ mới	
Quản lý văn bản và điều hành	Tài liệu trao đổi công việc về kiểm soát chất lượng, đánh giá các kết quả đầu ra của các quy trình và hệ thống mới	
Đào tạo	Báo cáo đánh giá thiếu hụt kỹ năng	
Đào tạo	Kế hoạch đào tạo trung hạn gồm chương trình đào tạo cho từng chủ đề chính, các chủ đề ưu tiên và dự toán chi phí cho kế hoạch đào tạo	