

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3245/QĐ – NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Cập nhật Kế hoạch đấu thầu của Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng” ban hành kèm Quyết định 1710/QĐ-NHNN

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều luật của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/06/2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 131/2006/NĐ-CP về ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn ODA;

Căn cứ Quyết định 725/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án trong lĩnh vực ngân hàng yêu cầu Ngân hàng Thế giới tài trợ thời kỳ 2007-2010;

Căn cứ Hiệp định tài trợ và Hiệp định đồng tài trợ của Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng” đã ký ngày 21/4/2009 tại Hà Nội giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và đại diện của Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ vào “thư không phản đối” phát hành ngày 15/12/2009 của Ngân hàng Thế giới đối với Kế hoạch đấu thầu cập nhật” trong khuôn khổ Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng”;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng”,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cập nhật Kế hoạch đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-NHNN ngày 23/07/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1919/QĐ-NHNN phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu Khả thi của Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng” bằng “Kế hoạch đấu thầu cập nhật” đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án FSMIMS, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ly*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Ban FSMIMS.

Đính kèm:

- Kế hoạch đấu thầu cập nhật.

**KT. THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC**



Nguyễn Toàn Thắng

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CẬP NHẬT

Dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng vay vốn Ngân hàng Thẻ giới
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3215/..... ngày 25/12/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. Đầu thầu dịch vụ tư vấn

1. Đầu thầu dịch vụ tư vấn									
Mã số	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
		(triệu USD)						Bắt đầu	Kết thúc
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Thông tin Tín dụng			5.932						
ST1	Cung có chức năng, sắp xếp và cải tiến quy trình nghiệp vụ của NHNN, CIC	5.160	ODA vay từ IDA, và tài trợ không hoàn lại từ nguồn PHRD	Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)	Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage)	07/2009	Trọn gói	07/2010	06/2014
ST2	Nhóm chuyên gia quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng	0.145	ODA vay từ IDA	Tuyển chọn chuyên gia tư vấn (IC)	Chọn từ hồ sơ năng lực tư vấn	06/2012	Trọn gói	12/2012	06/2014
ST3	Xác nhận của bên thứ ba về hệ thống	0.165	ODA vay từ IDA	Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng (QBS)	Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage)	12/2011	Trọn gói	12/2012	06/2014

ST4	Hỗ trợ Ban QLDA	0.165	ODA vay từ IDA	Tuyển chọn chuyên gia tư vấn (IC)	Chọn từ hồ sơ năng lực tư vấn	11/2008	Trọn gói	01/2009	06/2014
ST5	Chuyên gia mua sắm, đấu thầu	0.132	ODA vay từ IDA	Tuyển chọn chuyên gia tư vấn (IC)	Chọn từ hồ sơ năng lực tư vấn	06/2010	Trọn gói	08/2010	12/2013
ST6	Kiểm toán viên dự án	0.165	ODA vay từ IDA	Lựa chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS)	Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage)	11/2010	Trọn gói	02/2011	03/2015
2. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam									
DT1	Tăng cường chức năng và quy trình nghiệp vụ của DIV	0.820	ODA vay từ IDA	Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)	Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage)	07/2009	Trọn gói	07/2010	06/2014
Tổng cộng Phần I		6.752							

II. Đấu thầu mua sắm hàng hóa

Mã số	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
		(triệu USD)						Bắt đầu	Kết thúc
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam									
SG1	Thiết bị nhỏ cho NHNN và CIC (phần cứng, truyền thông, máy tính cá nhân, các máy chủ nhỏ, v.v...)	14.868	ODA vay từ IDA	Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)	Một túi hồ sơ - một giai đoạn (single stage)	08/2010	Trọn gói	02/2011	06/2012
SG2	Tích hợp hệ thống NHNN	2.578	ODA vay từ IDA	Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)	Một túi hồ sơ - một giai đoạn (single stage)	12/2011	Trọn gói	06/2012	06/2014
SG3	Kế toán NHNN và quản lý nguồn (ứng dụng kế toán lõi, ERP, module quản lý văn bản, các chuẩn IT, các máy chủ lõi)	10.848	ODA vay từ IDA	Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)	Hai túi hồ sơ <u>hai</u> giai đoạn (2-single stage)	12/2011	Trọn gói	06/2012	06/2014

DG1	Các ứng dụng quản lý dữ liệu và tài nguyên cho DIV (các máy chủ chính, kho lưu trữ dữ liệu, các ứng dụng liên quan, ERP)	13.308	ODA vay từ IDA	Đầu thầu rộng rãi - Đầu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)	Hai túi hồ sơ - hai giai đoạn (2-single stage)	12/2010	Trọn gói	06/2011	06/2014
	Tổng cộng Phần II	53.248							
	TỔNG CỘNG (Phần I và Phần II)	60.000							

Ghi chú:

- _ PMU thực hiện gói thầu từ ST1 đến ST6; từ SG1 đến SG7; và CG1.
- _ PIU thực hiện gói thầu DT1 và DG1
- _ Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng (giá và số lượng) được xác định trên cơ sở tổng vốn đầu tư, dự toán được duyệt